 АННОТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОСВОЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

	Цель программы:
	· Повышение квалификации педагогического работника профессионального образовательного учреждения в сфере управления проектами.
· Освоение проектной культуры, знаний, процессов, навыков, инструментов и методов, необходимых для проведения практических и самостоятельных работ в формате управления проектом.


	Целевая аудитория:
	· Преподаватели общеобразовательных дисциплин.
· Преподаватели профессиональных дисциплин.
· Мастера производственного обучения.
· Кураторы групп.


	Продолжительность:
	72 ак. часа

	Форма 
обучения:
	Очно-заочная  

	Образовательные модули:
	· Введение в проектную культуру. Управление интеграцией проекта.
· Управление содержанием проекта.
· Управление человеческими ресурсами.
· Управление качеством проекта.
· Управление рисками проекта.
· Управление закупками проекта.
· Управление сроками проекта.
· Управление стоимостью проекта.

	Результат обучения:
	По окончании освоения ДПП слушатель должен обладать следующими компетенциями:
· [bookmark: sub_15441]управлять интеграцией проекта;
· управлять содержанием проекта;
· [bookmark: sub_15443]управлять качеством проекта;
· [bookmark: sub_15444]управлять ресурсами проекта;
· [bookmark: sub_15445]управлять персоналом проекта;
· [bookmark: sub_15446]управлять рисками проекта;
· управлять закупками проекта;
· [bookmark: sub_15442]управлять сроками проекта;
· управлять стоимостью проекта.
В результате освоения ДПП слушатель должен знать:
· что такое проект?
· что такое управление проектом?
· влияние организации на проект;
· жизненный цикл проекта;
· сбор требований;
· определение содержания проекта;
· создание иерархической структуры работ;
· определение операций;
· определение последовательности операций;
· оценка ресурсов операций;
· ведение переговоров;
· урегулирование конфликтов;
· обеспечение качества;
· идентификация рисков;
· качественный анализ рисков;
· проведение закупок;
· закрытие закупок;
· оценка длительности операций;
· разработка расписания;
· оценка стоимости;
· определение бюджета.
В результате освоения ДПП слушатель должен уметь:
· разрабатывать устав проекта;
· разрабатывать план управления проектом;
· планировать управление содержанием проекта;
· планировать управление качеством проекта;
· планировать управление рисками проекта;
· планировать управление материальными ресурсами;
· планировать управление расписанием;
· планировать управление стоимостью проекта;
· руководить и управлять работами проекта;
· управлять интеграцией проекта;
· управлять содержанием проекта;
· управлять набором команды проекта;
· управлять развитием команды проекта;
· управлять человеческими ресурсами проекта;
· управлять сроками проекта;
· управлять стоимостью проекта;
· проводить мониторинг и контроль работ проекта;
· проводить контроль содержания проекта;
· проводить контроль расписания;
· проводить контроль стоимости;
· проводить контроль качества;
· проводить контроль рисков;
· проводить контроль закупок;
· проводить закрытие проекта или его фазы. 


	Языки преподавания
	Русский

	Выдаваемые документы
	Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 ак.часа)

	Контактная информация
	Отдел дополнительного профессионального образования: 
http://www.center-rpo.ru/o-tsentre/obrazovanie
mail: petaeva@center-rpo.ru
тел.: 8 (391) 221-79-86


	Цена курса
	На обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края принимаются педагогические и управленческие работники профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края. 

Обучение по договорам/контрактам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц от 4 500 рублей
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