
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРДЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПР ОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI
(пов ыШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ (ЦЕНТР С ОВ РЕМЕННЫХ

тЕхнологиЙ проФЕссионАльного оБрАзовАниrI))

.Щиректор

ШРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

(ОСВОЕНИЕ ПРОЕКТНОИ КУЛЪТУРЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗ ОВАТЕЛЪНОГ О УЧРЕЖДЕНИЯ>>

г. Красноярск 2016



,:. ' '"





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щель программы:

. повышение квалификации педагогического работника профессионfutЬного

образовательного учреждения в сфере управления проектами;
. освоение проектной культуры, знаний, процессов, навыков, инструментов и

методов, необходимых для проведениrI практических и самостоятельных работ в

формате управления проектом.

Задачи программы:

о изучение Свода знаний управлониJI проектами, являющегося всеобъемлющей

системой понятий, терминов и действий, составляющих гrрофессион€шьную область

управлениrI проектами;
. управление учебным проектом в соответствии с признанными в мире стандартом
и руководством в области управлениrI проектами;
. С&МОСТОЯТеЛЬНОе УПРаВЛеНИе СПеЦИitJIЬНЫМ ПРОеКТОМ-

Категоршя слушателей:

. преподаватели общеобразовательныхдисциплин;

. преподаватели профессиональных дисциплин;

. м&стерапроизводственногообуrения;

. кураторы црупп.

Трулоемкость обучения составляет 72 часа.

Форма обучения., очцо-заочнtш.

Рекомендуемый режим учебных занятий:

. 38 часов аудиторнойработы, из них:
2а часов - лекцuu;
]В часов - пракmuческltе заняmllя,
. З4 часа- самостоятельнzш работа.
. Занятия tIроводятся в течение IuIти рабочих дней с отрывом от работы на

основании утвержденного расписаниr{ учебных занятий.

Планируемые результаты обучения: в результате ocBoeнlul программы <<Освоение

проектной культуры rrедагогическим работником профоссиончtJIьного образовательного

учреждениrI)) слушатель

dолмсен знаmь:

о ЧТОТаКОе ПРОеКТ?
о ЧТО ТаКОе УПРаВЛеНИе ПРОеКТОМ?

. влиlIние организации на проект;
о жизненныйциклпроекта;
. сбор требований;
. определение содержаншI IIроекта;



. создание иерархической структурыработ;

. определение операций;

. определение последовательности операций;

. оценкаресурсов операций;

. обеспечение качества;

. идентификацшIрисков;
о кilчественный анализ рисков;
. проведение закупок;
. закрытие закупок;
. оценкадлительности операций;
. разработкарасписания;
. оЦенка стоиМости;
. определение бюджета.

dолаrен умеmь:
. разрабатывать устав проекта;
. разрабатывать плануправлениlI проектом;
. Плонировать Управление содержанием проекта;
. пл€}нировать управление качеством проекта;
о Пл&нировать Управлениерисками проекта;
о ПЛ&НИРОВаТЬ УПРаВЛеНИе МаТеРИilJIЬНЫМИ РеСУРСаМИ;
. Пл&нировать Управлениерасписанием;
. пл€lнировать управление стоимостью IIроекта;
. руководить и управлять работами проекта;
. управлять интецрацией проекта;
. управлять содержанием шроекта;
. управлять набором команды проекта;
. УПРаВЛЯТЬ РZlЗВИТИеМ КОМаНДЫ ПРОеКТа;
. управлять человеческимиресурсами проекта;
. управлять сроками проекта;
. управлять стоимостью проекта;
. проводить мониторинги контрольработ проекта;
. проводить контроль содержаниJI проекта;
. проводить контрольрасписаншI;
. проВоДить контроль стоиМосТи;
. ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ КаЧеСТВа;
. проводить коtIтрольрисков;
. ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ ЗаКУПОК;
. гIроводить закрытие проекта или его фазы.

dолеrcен влаdеmь:

. н&выками обеспечениlI содержаниrI проектных операций;

. Еовыками определения сроков и стоимости проектных операций;

. нЕlвыками определениrI качества проектных операций;

. IlZ}выками определения ресурсов проектных операций;

. IIоВыками опреДеление рискоВ проектНых операЦий.
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УЧЕБНЫИ ПЛАН

<(Освоение проектной культуры педагогическим работником
профессиональпого образовательного учреждения>>
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1 Введение 4 2

1.1
Что такое rrроект и )rправление

проектом? Конспект

1.2 Процессы упрtlвления проектом Конспект

7 Управление интеграцией
пDоекта 8 ,,

2 4

2.| Разработка устава проекта Конспект, проектная
документациrI

2.2
Разработка плана упрz}вления

проектом
Конспект, проектная

документация

2.з
Руководство и управление

работами проекта
Копспект, проектная

документацI4,I

2.4
Мониторинг и контроль работ

проекта
Конспект, проектнм

докр{ентациrI

2.5 Закрытие rrроекта или фазы
Конспект, проектная

документация

3
Управление содержанием

пDоекта
l4 4 4 6

3.1
Планирование управлония

содержанием проекта
Конспект, цроектная

докуи9нтациrI

з,2 Сбор требований Конспект, проектная
док}ъ{ентация

J.J
Определение содержания

проекта
Конспект, шроектная

док)rментациrI



}lb

п/п
Наименование учебных

разделов, тем

9х
HQ(J<

Из них аЕ
:\о
оц
аЕ
U

Формы контроляз
ь(о

рЕ(ýоý
чЁЕ
l*Ф (d

з.4
Создание иерархической

структуры работ
Конспект, цроектная

документация

3.5 Определение операций Конспект, проектная
док}ментациrI

з.6
Определение

последовательности операций
Конспект, проектная

документация

a-
э.l оценка ресурсов операций Конспект, проеюная

документациrI

3.8 Контроль содержания проекта Конспект, проектная
документацшI

4
Управленпе человеческими

DесYDсами пDоекта 8 2 2 4

4.1
Планиf ование упрiшления
человеческими ресурсами

Конспект, проектная
документация

4.2 Набор комЕlнды проекта KoHctleKT, rrроектная
документация

4.з Развитие комtш{ды проекта Конспект, пpoeкTнzlrt

документацшI

4.4 Управление командой проекта Конспект, проектная
документацшI

э Управление качеством
пDоекта 8 2 2 4

5.1
Планирование управления

качеством
Конспект, проектная

докр{ентациrI

5.2 обеспечение качества Конспект, проектная
док),ментация

5.3 Контроль качества Конспект, Ероектная
док}ментациrI

6 Управление рисками проекта 8 2 , 4

6.1
Планирование управления

рискаN{и
Конспект, проектная

докщ{ентация

6.2 Идентификация рисков
Конспект, проектная

докр{ентация

6.з Качественный ана-шиз рисков
Конспект, проектная

докумеЕтация

6.4
Планирование реагирования на

риски
Конспект, проектЕая

дOкр{ентаIия

6.5 Контроль рисков
Конспект, цроектная

документацшI

7
Управление закупками

пDоекта 8 2 ,,
4
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7,1
Планирование управления

закупкulN,lи
Конспект, проектная

документация

7.2 Проведение закупок Конспект, цроектная
докр{ентация

1a
1.5 Контроль закупок Конспект, rтроектная

докр{ентациrI

7.4 Закрытие зtжупок Конспект, цроектная
ДОКУчIеПТаЦИJI

8 Управление сроками проекта 8 2 2 4

8.1
Планирование управленшI

расписаЕием
Конспект, проектнuul

документацшI

8.2 Оценка длительIIости операций Конспект, проектная
документация

8.3 Разработка расписаЕия Конспект, цроектная
доку\{ентаlия

8.4 Контроль расписitния Конспект, проектная
док}ъ{ентацшI

9
Управление стоимостью

проекта 8 2 2 4

9.1
Планирование управления

стоимостью
Конспект, цроектная

докуN{ентациrI

9,2 Оценка стоимости Конспект, цроектная
ДОКУМеНТаЦI]UI

9.з Определение бюджета Конспект, проектнtи
документацшI

9.4 Контроль стоимости Конспект, проектная
док}ментациrI

Всего: 72 20 18 з4


